

Aufwandschätzung

Wechseln zu:[Navigation](#), [Suche](#)

1 Definition

Schätzungen werden frühzeitig in den ersten Projektphasen erstellt. Eine erste Schätzung sollte spätestens während der Definitionsphase erfolgen. Da bei einer Erstschätzung noch viele unbekannte Größen vorhanden sind, fällt diese meist nicht sehr genau aus und bedarf einer stetigen Korrektur im weiteren Projektverlauf. Auch wenn diese Schätzung ungenau ausfällt, ist diese aber vor allem für den Auftraggeber wichtig, da sie erstmals Aussagen über Kosten- und Zeitaufwand ermöglicht

2 Quellen

Kowarschick (PM-Skript): [Wolfgang Kowarschick](#); Vorlesung Projektmanagement - Sommersemester 2015; Hochschule: [Hochschule Augsburg](#); Adresse: [Augsburg](#); [Web-Link](#); 2015; Quellengüte: 4 (Skript)

3 Weiterführende Literatur

Bundschuh, Fabry (2004): [Manfred Bundschuh](#) und [Axel Fabry](#); Aufwandschätzung von IT-Projekten; Verlag: [MITP-Verlag](#); ISBN: 382660864X; 2004; Quellengüte: 5 (Buch)

Kategorie:
[Projektmanagement](#)

Diese Seite wurde zuletzt am 25. Februar 2014 um 19:05 Uhr bearbeitet.
Inhalt verfügbar unter [CC BY-SA 4.0](#).

