

# Planungs-/Konzeptphase

Wechseln zu:[Navigation](#), [Suche](#)

Dieser Artikel sollte auf Korrektheit, Quellenangaben und GlossarWiki-Konformität hin überprüft werden.

## Inhaltsverzeichnis

---

- [1 Definition](#)
- [2 Bemerkungen](#)
- [3 Statusbericht](#)
- [4 Aktivitätenplan](#)
- [5 Quellen](#)

## 1 Definition

---

In der Planungs-/Konzeptphase werden die Ergebnisse der Definitionsphase nochmal geprüft, eventuell überarbeitet und vor allem konkretisiert.

## 2 Bemerkungen

---

Dazu zählen die Zusammenstellung eines Projektteams, die Erarbeitung eines Projektplans und die exakte Festlegung der Meilensteine. Auch ein Zeit- und Budgetrahmen wird hier fixiert.

Meist wird dabei nach folgendem Schema vorgegangen: **WER** erledigt **WAS** bis **WANN** mit **WELCHEN MITTELN??**

Zum einen der sogenannte Statusbericht, der für jede Aufgabe einen Verantwortlichen benennt und eine Zeit- und Budgetplanung für jede einzelne Aktivität ermöglicht, zum anderen den sogenannten Aktivitätenplan, der die gleichen Aufgaben wie der Statusbericht ermöglicht, zusätzlich aber die benötigten Ressourcen mit einbezieht. Nachfolgend sind zwei Beispiele angeführt, zunächst der Statusbericht, danach der Aktivitätenplan.

## 3 Statusbericht

---

Projektstatus								
Aktivität	Verantwortlicher	Starttermin		Endtermin		Budget		Erläuterung
		Geplant	Ist	Geplant	Ist	Geplant	Ist	

erstellt von Joachim Weiß, Daniel Deichmann

## 4 Aktivitätenplan

Aktivitätenplan				
Bezeichnung der einzelnen Aktivitäten	Budget	Verantwortlichkeit	Eventuell benötigte Ressourcen	Zeitraumen Start und Ende

erstellt von Joachim Weiß, Daniel Deichmann

## 5 Quellen

**Schifman (2001):** Richard Schifman; Multimedia-Projektmanagement; Verlag: Springer-Verlag; Adresse: Berlin; ISBN: 3540419985; 2001; Quellengüte: 5 (Buch)

Diese Seite wurde zuletzt am 23. Mai 2019 um 17:16 Uhr bearbeitet.  
 Inhalt verfügbar unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

